



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Podpis smlouvy o dílo se správcem stavby:

21. srpna 2012

Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem díla:

22. května 2014

Předání staveniště a zahájení realizace díla:

září 2014

Termíny realizace

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Prosinec 2017 09:54

Dokončení likvidačních a sanačních prací:

30. listopadu 2015

Po provedení likvidačních a sanačních prací bude dále probíhat dalších 36 měsíců monitoring účinnosti
